ANEXO “A” A RESOLUCAO CVM N2 6, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020

RELATORIO DE INTEGRALIZAGAO DOS CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO AUDIOVISUAL - RIC

a. Més e ano de referéncia —07/2024
b. Denominagdo do projeto na ANCINE — A VERDADE NAO EXISTE
c. Nudmero de aprovacdo do projeto na ANCINE (N2 SALIC) — SALIC 17-0600
d. Nome/Raz3o Social do emissor — ADVERTAINMENT3 FILMES LTDA
e. CNPJ da empresa emissora — CNPJ n2 02.955.512/0001-37
f. Nome/Raz3do Social do intermediario financeiro — H.COMMCOR DTVM LTDA
g. CNPJ do intermediario financeiro - CNPJ n2 01.788.147/0001-50
h. Valor da emissdo (RS) — 3.000.000,00
i. Quantidade de Certificados de Investimento Audiovisual emitidos — 3.000.000
j.  Valor unitario dos Certificados de Investimento Audiovisual (RS) — R$ 1,00
k. Data de inicio da distribuicio de Certificados de Investimento Audiovisual —
30/10/2017
I. Lista de cada integralizacdo, desde o inicio da distribuicdo até o presente més de
referéncia:
Data Quantidade Integralizada
20/12/2017 21.000
31/01/2022 140.760
28/10/2022 116.840
24/07/2023 118.635

m. Lista de cancelamentos parciais ocorridos desde o inicio da distribuicdo até o presente

més de referéncia:

Data Evento Quantidade Cancelada

05/03/2024 | Reducdo do Artigo 12 conforme Despacho do 2.488.363
Diretor-Presidente da ANCINE n2 26, de
05/03/2024, publicado no D.O.U. de 07/03/24,
que aprovou o projeto para execugao.

Saldo de Certificados de Investimento Audiovisual remanescentes ndo colocadas.
SALDO REMANESCENTE EM 30/06/2024 — 114.402
Responsavel pelo projeto
1. Nome completo — MARIA CRISTINA MACHADO MARQUES
2. Identidade ou CPF — CPF n2 151.868.268-55
Data do preenchimento: 01/07/2024



ANEXO “B” A RESOLUGCAO CVM N2 6, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020

RELATORIO DE EVOLUCAO FiSICA — REF

a. Més e ano de referéncia —07/2024

b. Denominagdo do projeto na ANCINE — A VERDADE NAO EXISTE

c. Nudmero de aprovacdo do projeto na ANCINE (N2 SALIC) — 17-0600

d. Nome/Razdo Social da empresa emissora — ADVERTAINMENT3 FILMES LTDA -

ME

e. CNPJ da empresa emissora — CNPJ n? 02.955.512/0001-37

f. Lista das fases do projeto, conforme aprovado pela ANCINE:
FASES DO PROJETO DATA PREVISTA INiCIO DATA PREVISTA TERMINO
1. DESENVOLVIMENTO 01/05/2024 30/06/2024
2. PRE-PRODUCAO 01/07/2024 30/09/2024
3. PRODUCAO 01/10/2024 30/11/2024
4. POS-PRODUCAO 01/12/2024 30/06/2025
5. FINALIZACAO 01/12/2024 30/06/2025

g. Lista das fases do projeto, conforme a sua respectiva evolucao real:

FASES DO PROJETO DATA INiCIO DATA TERMINO
1. DESENVOLVIMENTO 01/05/2024 30/06/2024
2. PRE-PRODUCAO 01/07/2024
3. PRODUCAO
4. POS-PRODUCAO
5. FINALIZACAO

h. Informacgdes sobre fatos relevantes ocorridos —

Informamos que o projeto A VERDADE NAO EXISTE, encontra-se autorizado para
APROVACAO PARA EXECUCAO na Ancine, conforme o constante do DOU de 7
de marco de 2024, bem como ja iniciou a execugdo na fase de desenvolvimento. Ao
ser aprovado, e com a primeira liberacdo de recursos ja efetuada, 07/03/2024, o prazo
de captagdo de recursos passa ser o prazo de finalizacio do projeto, em torno de dois

anos. Sendo, portanto, estendido até 31/12/2025.

Informamos que nada mudou na proposta, o projeto A VERDADE NAO EXISTE
apresentado para a Ancine, trata-se de uma longa de fic¢do para salas de exibigdo,

sem alteracdes no roteiro ou sinopse.




i. Responsavel pelo projeto
1. Nome completo - MARIA CRISTINA MACHADO MARQUES
2. Identidade ou CPF — CPF n2 151.868.268-55

j. Data do preenchimento: 05/07/2024



