

ANEXO "A" À RESOLUÇÃO CVM Nº 6, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020

RELATÓRIO DE INTEGRALIZAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO AUDIOVISUAL - RIC

- a. Mês e ano de referência – **01/2023**
- b. Denominação do projeto na ANCINE - **CIDADE INDÍGENA**
- c. Número de aprovação do projeto na ANCINE (Nº SALIC) - **15-0545**
- d. Nome/Razão Social do emissor - **BANG BANG FILMES PRODUÇÕES EIRELI**
- e. CNPJ da empresa emissora – **CNPJ nº 01.230.968/0001-77**
- f. Nome/Razão Social do intermediário financeiro – **H.COMMCOR DTVM LTDA**
- g. CNPJ do intermediário financeiro - **CNPJ nº 01.788.147/0001-50**
- h. Valor da emissão (R\$) – **1.860.678,00**
- i. Quantidade de Certificados de Investimento Audiovisual emitidos - **1.860.678**
- j. Valor unitário dos Certificados de Investimento Audiovisual (R\$) – **R\$ 1,00**
- k. Data de início da distribuição de Certificados de Investimento Audiovisual – **13/11/2018**
- l. Lista de cada integralização, desde o início da distribuição até o presente mês de referência:

Data	Quantidade Integralizada
27/12/2018	1.137.482
28/12/2021	21.000
28/12/2021	141.750
28/12/2021	101.250

- m. Lista de cancelamentos parciais ocorridos desde o início da distribuição até o presente mês de referência:

Data	Evento	Quantidade Cancelada
29/12/2021	REMANEJAMENTO PARA ARTIGO 1º A	300.000
30/12/2022	Valor Recebido por Chamada Pública BRDE/FSA Complementação 2021	159.196

- n. Saldo de Certificados de Investimento Audiovisual remanescentes não colocadas.
SALDO REMANESCENTE EM 31/12/2022 – 0
- o. Responsável pelo projeto
 1. Nome completo – **JULIANA SIMÕES DE CARVALHO**
 2. Identidade ou CPF – **CPF nº 633.406.666-87**
- p. Data do preenchimento: **02/01/2023**

ANEXO "B" À RESOLUÇÃO CVM Nº 6, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020

RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO FÍSICA – REF

- a. Mês e ano de referência – **01/2023**
- b. Denominação do projeto na ANCINE – **CIDADE INDÍGENA**
- c. Número de aprovação do projeto na ANCINE (Nº SALIC) – **15-0545**
- d. Nome/Razão Social da empresa emissora – **BANG BANG FILMES PRODUÇÕES EIRELI**
- e. CNPJ da empresa emissora – **CNPJ nº 01.230.968/0001-77**
- f. Lista das fases do projeto, conforme aprovado pela ANCINE:

FASES DO PROJETO	DATA PREVISTA INÍCIO	DATA PREVISTA TÉRMINO
1. PRÉ-PRODUÇÃO	01/08/2018	15/12/2018
2. PREPARAÇÃO	18/03/2019	15/02/2020
3. FILMAGEM	18/03/2019	15/02/2020
4. PÓS-PRODUÇÃO	01/09/2019	30/09/2022
5. FINALIZAÇÃO	01/11/2022	20/12/2022

- g. Lista das fases do projeto, conforme a sua respectiva evolução real:

FASES DO PROJETO	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO
1. PRÉ-PRODUÇÃO	01/08/2018	15/12/2018
2. PREPARAÇÃO	18/03/2019	15/02/2020
3. FILMAGEM	18/03/2019	15/02/2020
4. PÓS-PRODUÇÃO	01/09/2019	30/12/2021
5. FINALIZAÇÃO	01/03/2022	15/09/2022

- h. Informações sobre fatos relevantes ocorridos –
- i. Responsável pelo projeto
1. Nome completo - **JULIANA SIMÕES DE CARVALHO**
 2. Identidade ou CPF – **CPF nº 633.406.666-87**
- j. Data do preenchimento: **02/01/2023**