

ANEXO "A" À RESOLUÇÃO CVM Nº 6, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020

RELATÓRIO DE INTEGRALIZAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO AUDIOVISUAL - RIC

- a. Mês e ano de referência – **07/2024**
- b. Denominação do projeto na ANCINE - **COMO NASCE UM SUCESSO**
- c. Número de aprovação do projeto na ANCINE (Nº SALIC) - **SALIC 23-0625**
- d. Nome/Razão Social do emissor - **Z-ON CINE LTDA**
- e. CNPJ da empresa emissora – **CNPJ nº 44.715.596/0001-81**
- f. Nome/Razão Social do intermediário financeiro – **H.COMMCOR DTVM LTDA**
- g. CNPJ do intermediário financeiro - **CNPJ nº 01.788.147/0001-50**
- h. Valor da emissão (R\$) – **2.000.000,00**
- i. Quantidade de Certificados de Investimento Audiovisual emitidos – **2.000.000**
- j. Valor unitário dos Certificados de Investimento Audiovisual (R\$) – **R\$ 1,00**
- k. Data de início da distribuição de Certificados de Investimento Audiovisual – **25/09/23**
- l. Lista de cada integralização, desde o início da distribuição até o presente mês de referência:

Data	Quantidade Integralizada

- m. Lista de cancelamentos parciais ocorridos desde o início da distribuição até o presente mês de referência:

Data	Evento	Quantidade Cancelada

- n. Saldo de Certificados de Investimento Audiovisual remanescentes não colocadas.

**SALDO REMANESCENTE EM 30/06/2024 – 2.000.000**

- o. Responsável pelo projeto
  - 1. Nome completo – **JOÃO PAULO ZONZINI**
  - 2. Identidade ou CPF – **CPF nº 273.226.638-88**
- p. Data do preenchimento: **01/07/2024**

ANEXO “B” À RESOLUÇÃO CVM Nº 6, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020  
RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO FÍSICA – REF

- a. Mês e ano de referência – **07/2024**
- b. Denominação do projeto na ANCINE – **COMO NASCE UM SUCESSO**
- c. Número de aprovação do projeto na ANCINE (Nº SALIC) – **SALIC 23-0625**
- d. Nome/Razão Social da empresa emissora – **Z-ON CINE LTDA**
- e. CNPJ da empresa emissora – **CNPJ nº 44.715.596/0001-81**
- f. Lista das fases do projeto, conforme aprovado pela ANCINE:

FASES DO PROJETO	DATA PREVISTA INÍCIO	DATA PREVISTA TÉRMINO
1. PRÉ-PRODUÇÃO	01/08/2024	30/09/2024
2. PREPARAÇÃO	30/09/2024	30/10/2024
3. FILMAGEM	30/10/2024	30/11/2024
4. PÓS-PRODUÇÃO	30/11/2024	30/12/2024
5. FINALIZAÇÃO	30/12/2024	01/02/2025

- g. Lista das fases do projeto, conforme a sua respectiva evolução real:

FASES DO PROJETO	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO
1. PRÉ-PRODUÇÃO		
2. PREPARAÇÃO		
3. FILMAGEM		
4. PÓS-PRODUÇÃO		
5. FINALIZAÇÃO		

- h. Informações sobre fatos relevantes ocorridos –
- i. Responsável pelo projeto
  - 1. Nome completo - **JOÃO PAULO ZONZINI**
  - 2. Identidade ou CPF – **CPF nº 273.226.638-88**
- j. Data do preenchimento: **28 / 06 / 2024**