

ANEXO "A" À RESOLUÇÃO CVM Nº 6, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020

RELATÓRIO DE INTEGRALIZAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO AUDIOVISUAL - RIC

- a. Mês e ano de referência – **07/2024**
- b. Denominação do projeto na ANCINE - **VIVER DE VENTO**
- c. Número de aprovação do projeto na ANCINE (Nº SALIC) – **SALIC 17-0355**
- d. Nome/Razão Social do emissor - **TAMBELLINI FILMES E PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA**
- e. CNPJ da empresa emissora – **CNPJ nº 29.269.719/0001-04**
- f. Nome/Razão Social do intermediário financeiro – **H.COMMCOR DTVM LTDA**
- g. CNPJ do intermediário financeiro - **CNPJ nº 01.788.147/0001-50**
- h. Valor da emissão (R\$) – **2.000.000,00**
- i. Quantidade de Certificados de Investimento Audiovisual emitidos – **2.000.000**
- j. Valor unitário dos Certificados de Investimento Audiovisual (R\$) – **R\$ 1,00**
- k. Data de início da distribuição de Certificados de Investimento Audiovisual – **09/11/21**
- l. Lista de cada integralização, desde o início da distribuição até o presente mês de referência:

Data	Quantidade Integralizada
23/12/2021	100.000

- m. Lista de cancelamentos parciais ocorridos desde o início da distribuição até o presente mês de referência:

Data	Evento	Quantidade Cancelada

- n. Saldo de Certificados de Investimento Audiovisual remanescentes não colocadas.
SALDO REMANESCENTE EM 30/06/2024 – 1.900.000
- o. Responsável pelo projeto
 - 1. Nome completo – **FLAVIO RAMOS TAMBELLINI**
 - 2. Identidade ou CPF – **CPF nº 344.668.787-49**
- p. Data do preenchimento: **01/07/2024**

ANEXO "B" À RESOLUÇÃO CVM Nº 6, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020

RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO FÍSICA – REF

- a. Mês e ano de referência – **07/2024**
- b. Denominação do projeto na ANCINE – **VIVER DE VENTO**
- c. Número de aprovação do projeto na ANCINE (Nº SALIC) – **SALIC 17-0355**
- d. Nome/Razão Social da empresa emissora – **TAMBELLINI FILMES E PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA**
- e. CNPJ da empresa emissora – **CNPJ Nº 29.269.719/0001-04**
- f. Lista de fases do projeto, conforme aprovado pela ANCINE (três meses pra frente):

FASE DO PROJETO	DATA PREVISTA INÍCIO	DATA PREVISTA TÉRMINO
1. PRÉ-PRODUÇÃO	NOV/24	DEZ/24
2. PREPARAÇÃO	DEZ/24	JAN/25
3. FILMAGEM	FEV/25	ABR/25
4. PÓS-PRODUÇÃO	MAI/25	AGO/25
5. FINALIZAÇÃO	SET/25	DEZ/25

- g. **Lista de fases do projeto, conforme sua respectiva evolução real:**

FASE DO PROJETO	DATA PREVISTA INÍCIO	DATA PREVISTA TÉRMINO
1. PRÉ-PRODUÇÃO		
2. PREPARAÇÃO		
3. FILMAGEM		
4. PÓS-PRODUÇÃO		
5. FINALIZAÇÃO		

- h. Informações sobre os fatos relevantes ocorridos –
- i. Responsável pelo projeto
 - 1. Nome completo – Flávio Ramos Tambellini
 - 2. Identidade ou CPF – nº 344.668.787-49
- j. Data do preenchimento – 20/06/2024