

ANEXO "A" À RESOLUÇÃO CVM Nº 6, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020

RELATÓRIO DE INTEGRALIZAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO AUDIOVISUAL - RIC

- a. Mês e ano de referência – **01/2025**
- b. Denominação do projeto na ANCINE - **MULHERES MARAVILHOSAS**
- c. Número de aprovação do projeto na ANCINE (Nº SALIC) - **SALIC 23-0696**
- d. Nome/Razão Social do emissor - **BANG BANG FILMES PRODUÇÕES EIRELI**
- e. CNPJ da empresa emissora – **CNPJ nº 01.230.968/0001-77**
- f. Nome/Razão Social do intermediário financeiro – **H.COMMCOR DTVM LTDA**
- g. CNPJ do intermediário financeiro - **CNPJ nº 01.788.147/0001-50**
- h. Valor da emissão (R\$) – **405.330,00**
- i. Quantidade de Certificados de Investimento Audiovisual emitidos - **405.330**
- j. Valor unitário dos Certificados de Investimento Audiovisual (R\$) – **R\$ 1,00**
- k. Data de início da distribuição de Certificados de Investimento Audiovisual – **20/09/23**
- l. Lista de cada integralização, desde o início da distribuição até o presente mês de referência:

Data	Quantidade Integralizada

- m. Lista de cancelamentos parciais ocorridos desde o início da distribuição até o presente mês de referência:

Data	Evento	Quantidade Cancelada

- n. Saldo de Certificados de Investimento Audiovisual remanescentes não colocadas.  
**SALDO REMANESCENTE EM 31/12/2024 – 405.330**
- o. Responsável pelo projeto
  - 1. Nome completo – **JULIANA SIMÕES DE CARVALHO**
  - 2. Identidade ou CPF – **CPF nº 633.406.666-87**
- p. Data do preenchimento: **06/01/2025**

ANEXO "B" À RESOLUÇÃO CVM Nº 6, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020

RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO FÍSICA – REF

- a. Mês e ano de referência – **01/2025**
- b. Denominação do projeto na ANCINE – **MULHERES MARAVILHOSAS**
- c. Número de aprovação do projeto na ANCINE (Nº SALIC) – **SALIC 23-0696**
- d. Nome/Razão Social da empresa emissora – **BANG BANG FILMES PRODUÇÕES EIRELI**
- e. CNPJ da empresa emissora – **CNPJ nº 01.230.968/0001-77**
- f. Lista das fases do projeto, conforme aprovado pela ANCINE:

FASES DO PROJETO	DATA PREVISTA INÍCIO	DATA PREVISTA TÉRMINO
1. PRÉ-PRODUÇÃO	15/01/2026	22/03/2026
2. PREPARAÇÃO	25/03/2026	17/05/2026
3. FILMAGEM	20/05/2026	21/06/2026
4. PÓS-PRODUÇÃO	01/07/2026	31/10/2026
5. FINALIZAÇÃO	01/07/2026	31/10/2026

- g. Lista das fases do projeto, conforme a sua respectiva evolução real:

FASES DO PROJETO	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO
1. PRÉ-PRODUÇÃO		
2. PREPARAÇÃO		
3. FILMAGEM		
4. PÓS-PRODUÇÃO		
5. FINALIZAÇÃO		

- h. Informações sobre fatos relevantes ocorridos
- i. Responsável pelo projeto
  - 1. Nome completo - **JULIANA SIMÕES DE CARVALHO**
  - 2. Identidade ou CPF – **CPF nº 633.406.666-87**
- j. Data do preenchimento: **06/01/2025**